

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม
 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	บริหารงาน วิชาการ	10,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
2	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการส่งเสริมและพัฒนา นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ เรียนรู้	บริหารงาน วิชาการ	1,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
3	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษา	บริหารงาน วิชาการ	20,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
4	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการ OPEN HOUSE และ สัปดาห์วิทยาศาสตร์	บริหารงาน วิชาการ	15,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
5	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	CHUMPHAE ROBOT CAMP	บริหารงาน วิชาการ	30,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
6	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้องใน ท้องถิ่น	บริหารงาน วิชาการ	10,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
7	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้	บริหารงาน วิชาการ	50,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม
 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
8	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 66	โครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้	บริหารงาน วิชาการ	5,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
9	1 เม.ย. 67 - 30 มี.ค. 66	โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรม แนะแนว	บริหารงาน วิชาการ	5,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
10	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการขับเคลื่อน	บริหารงานทั่วไป	1,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
11	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ	บริหารงาน วิชาการ	8,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
12	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน	บริหารงาน วิชาการ	10,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
13	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการโรงเรียนคุณธรรม	บริหารงาน วิชาการ	7,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
14	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการวันสำคัญ	บริหารงานทั่วไป	30,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
15	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการเข้าค่ายพักแรมกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด	บริหารงาน วิชาการ	10,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม
 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
16	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการส่งเสริมระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน	บริหารงานทั่วไป	15,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
17	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	บริหารงานทั่วไป	5,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
18	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน กีฬา	บริหารงาน วิชาการ	40,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
19	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน โรงเรียน	บริหารงานทั่วไป	2,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
20	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด ยาเสพติดและอบายมุข	บริหารงานทั่วไป	10,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
21	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน ศิลปะ	บริหารงาน วิชาการ	5,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
22	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน ดนตรี	บริหารงาน วิชาการ	20,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
23	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการ TO BE NUMBER 1 เป็น หนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด	บริหารงานทั่วไป	5,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม
ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
24	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	คลินิกเสมารักษ์	บริหารงานทั่วไป	5,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
25	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการพัฒนางานแผนงาน โรงเรียน	บริหารงาน วิชาการ	5,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
26	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการส่งเสริมสถานศึกษาตาม นโยบายของรัฐบาล (A)	บริหารงาน วิชาการ	10,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
27	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการโรงเรียนปลอดภัย (A)	บริหารงานทั่วไป	5,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
28	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการส่งเสริมคุณภาพงาน ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	บริหารงาน วิชาการ	30,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
29	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการทั้บทีมชุมแพโมเดล	บริหารงาน วิชาการ	20,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
30	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสวน และผักปลอดสารพิษ	บริหารงาน วิชาการ	13,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
31	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการพัฒนาบุคลากรและสร้าง ขวัญกำลังใจ	บริหารงาน บุคคล	100,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม
 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
32	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ในสถานศึกษา	บริหารงานทั่วไป	80,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
33	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการพัฒนาห้องสมุด	บริหารงาน วิชาการ	10,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
34	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการโรงเรียนชุมชนสัมพันธ์	บริหารงานทั่วไป	4,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
35	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการ สอนและการบริหาร	บริหารงานทั่วไป	10,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
36	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการทัศนศึกษาและศึกษา แหล่งเรียนรู้	บริหารงาน วิชาการ	40,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
37	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงของชุมชน	บริหารงาน วิชาการ	10,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม
 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
38	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)	บริหารงาน วิชาการ	10,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
39	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการพัฒนางานทะเบียนและ วัดประเมินผล	บริหารงาน วิชาการ	40,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
40	1 เม.ย. 66 - 30 มี.ค. 67	โครงการนิเทศภายใน/ควบคุม ภายใน	บริหารงาน วิชาการ	5,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	